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Zatacznik nr 9 do SWZ

Podstawg zawarcia umowy jest art. 275 pkt 2)
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych

MODYFIKACJA NR 2 SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr........... /2024
zawarta w dniu .....cceevevennnnn. r. w Kolnie
pomigdzy:

Gming Kolno, z siedzibg w Kolnie, Kolno 33, 11-311 Kolno, NIP 739-384-15-78, REGON
510743172 reprezentowang przez:

Mariusza Wrone — Wéjta Gminy Kolno przy kontrasygnacie Iwony Brzuskiewicz -
Skarbnika Gminy zwana w dalszej cz¢Sci umowy ,,Zamawiajacym”, z jednej strony,

.......................................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
.................................................. zsiedzibg W ..........ccieiii e, WPISANG dO
Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ............coooooiiiiiiiiinnn. ,
REGON .....ccoiiiiiiiiiiins

zwanym dalej ,,Wykonawea”
facznie zwanymi ,,Stronami”

W  wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oznaczonego jako:
BGK.271.1.1.2024, przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cia negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z p6zn.
zm.) - Prawo zaméwien publicznych pn. ,,Budowa i modernizacja sieci wodociggowych na
obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie” w formule
zaprojektuj 1 wybuduj (zaméwienie wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych) 1 wyboru oferty Wykonawcy na realizacje ww.
zaméwienia, strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: ,,Budowa i modernizacja sieci wodociggowych na obszarze
Gminy Kolno wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie” zgodnie z PFU w
formule zaprojektuj 1 wybuduj. Zamoéwienie wspotfinansowane z Rzagdowego Funduszu
Polski tad.
2.Realizacja inwestycji obywata si¢ bedzie w trzech etapach.
1) I etap obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawce
wg stanu zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem terminowo
- rzeczowo - finansowym zwanym dalej harmonogramem do 5 % warto$ci umowy.
2) II etap obejmuje wykonanie robot budowlanych przez Wykonawce wg stanu
zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci do 50
% warto$ci umowy.
3) III etap obejmuje wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawce wg stanu
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zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem do 100 % wartosci

umowy.
3. Zakres przedmiotu zamowienia do wykonania:

1) przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja
sieci wodociggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacja Stacji

Uzdatniania Wody w Kolnie,

2) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa w powyzszym

zakresie.

4.Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, przepisami prawa i Polskimi Normami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
tematycznych przepisach szczegotowych, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz

sztuki budowlanej, a w szczegolnosci:

1) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1605 z pdzn. zm.),
2) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. poz. 2454)
4) innych przepisow normujacych przedmiot umowy,

5.W przypadku zmiany przepisow wskazanych w punktach poprzedzajacych wykonawca
wykona przedmiot w oparciu o przepisy obowigzujace na dzien odbioru przedmiotu

umowy,

6. Dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami Zamawiajacego oraz

zatozeniami wniosku o pozyskanie dofinansowania oraz jego korekty.

7.Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania przedsigwzigecia z zachowaniem
najwyzszych standardow, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskie;j.

8. Wykonawca jest zobowigzany do:
1) uzyskania map do celow projektowych,

2) uzyskania wszelkich niezbednych wymaganych prawem opinii rzeczoznawcoéw w

zakresie rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

3) uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, warunkow technicznych przylaczenia,
wymaganych decyzji administracyjnych dla catego zadania objgtego zamdwieniem,
niezbednych do uzyskanie pozwolenia na budowe¢ w rozumieniu ustawy Prawo

Budowlane,
4) uzyskania w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe.
9. W ramach wykonania zakresu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:
1) opracowania dokumentacji w formie papierowej, tj.:
a) map do celow projektowych — 1 egz.,

b) projektu do pozwolenia na budowe zawierajacego projekt zagospodarowania terenu

¢) (PZT) oraz projekt architektoniczno — budowlany (PAB) — szt. 5,

d) projektu technicznego zawierajacego wszystkie branze oraz wszystkich jego korekt

ktoére okaza si¢ wymagane w trakcie realizacji inwestycji — szt. 5,
e) projekt wykonawczy dla wszystkich branz — szt. 5,
f) projekt likwidacji kolizji branzowych — szt. 5,
g) projekty tymczasowej 1 docelowej organizacji ruchu zatwierdzone
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zarzadzajacego ruchem (jesli dotyczy) — 4 szt,

h) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot - 5 egz.,

1) przedmiaru robét - 2 egz.,

j) kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,

k) uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii i o$wiadczen;

1) uzyskanie innych opracowan niezb¢dnych dla wykonania zadania,

2) sporzadzenia w formie elektronicznej nagranej na no$niku CD w 2 egzemplarzach:

a) catos¢ w formacie *pdf,

b) dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc,

c) arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza posiadac
aktywne formuty),

d) rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD),

e) kosztorysy w formacie *kst, *ath,

Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej 1 w *PDF odpowiadaty teczkom wersji
drukowanej, rysunki zawieraly podpisy projektantow i inne elementy naniesione na wersje
drukowana.

10.

11.

12.

13

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania okreslone w art. 99 -103 ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (w dalszej czgsci umowy PZP)
oraz przepisach wykonawczych do ww. ustawy.

Ogoélne wymagania dotyczace robot - Zamawiajagcy wymaga, aby rozpoczecie robot

budowlanych bylo podjete niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na

budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z

nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych,

2) zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

3) ochrony $rodowiska,

4) warunkow bezpieczenstwa pracy,

5) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

6) zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

7) zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

8) obslugi geodezyjnej,

9) wykonania, na podstawie powyzszych projektéw robdt budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz odtworzen po robotach
budowlanych.

10) kompletacje, dostawe 1 montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

11) przeprowadzenia wymaganych prob i1 badan oraz przygotowania wszystkich
wymaganych dokumentéw zwigzanych z oddaniem drogi do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub uzyskaniem za$wiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu.

12) optat za nadzory obce, badania itp.,

13) inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej,

14) znakowania instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdlowych,

. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow wszystkich

branz — autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane.
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14. Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlno$ci poprzez:

1) Kontrole zgodnosci wykonania robot z treScig projektow dokonywane przez
projektantow — autorow;

2) Weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantow — autoréw, zalagczone do dokumentacji powykonawcze;.

15. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie z

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oraz ogdlnymi Warunkami PFU jak
réwniez postanowieniami Umowy.

16. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie

z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

18. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

19. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$é. Decyzje Inspektora
Nadzoru (Zamawiajgcego) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

20. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i

21.

robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

22. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw Ilub brakow w

Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

23. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

1) zmiany organizacji ruchu drogowego,

2) drogi tymczasowe do budowanych obiektow,
3) pomosty,

4) zabezpieczenia wykopow,

5) odwodnienie robocze, szalunki,

6) ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.

24. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania 1 utrzymywania w stanie nadajacym si¢

do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

25.Do prac 1 czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge geodezyjna,

inwentaryzacje¢ powykonawczg, nadzory obce.

Zamowienie wspoffinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Edycja6PGR/2023/3709/PolskiLad



tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
O

26. Koszty rob6t tymczasowych i1 towarzyszacych ponosi Wykonawca.

27. Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezb¢dnych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych,
niezbe¢dnych oraz nieuwzglednionych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez
ktorych nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania.

28. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w
opisie przedmiotu zamowienia i PFU.

29. Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty 1 deklaracje zgodnos$ci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

30. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materiatow.

31. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate
techniczng oraz wymagane atesty (kart¢ charakterystyki), krajowa ocen¢ techniczng
wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

32. Materialty uznane przez Zamawiajagcego za posiadajace wady lub niezgodne z
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych musza by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa
wykonywaé¢ robot z uzyciem materiatdéw, ktore nie zostaty zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

33. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektéorych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z pdzn. zm.).

34. Inwestycja, ktorej dotyczy postepowanie jest tozsama z opisem Inwestycji zawartym we
wniosku o dofinansowanie oraz jego korekcie.

35. Szczegdlowy zakres zamoOwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okre$laja oprocz
niniejszej umowy nastepujace dokumenty:

1) SWZ,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3) Wyjasnienia do SWZ ( jezeli dotyczy),

4) Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji.

§2
Prawa autorskie
1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordOw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 pkt 1, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich
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praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawach autorskich 1 prawach pokrewnych (Dz.U. Dz.U. z 2021 poz. 1062, z pdézn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylgczonych licencji, niezbgdnych do
korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlno$ci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. Obiektow i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wskazanych
polach eksploatacji. RoOwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnosé
wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czes$ci bedzie mogt korzystac z
niej w catosci lub czeséci, w szczegolnosci na nastepujacych polach eksploatacji:
1)Utrwalenie 1 zwielokrotnienie ~dowolnymi  technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2)Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

3)Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4)Wprowadzanie do pamigci komputera,

5)Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6)Udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7)Najem, dzierzawa,

8)Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9)Rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calo$ci opracowania,

10) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych w
sktad ww. dokumentac;ji.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czeSci dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

5. Strony ustalajg, ze z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i
praw zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czgsci,
Zamawiajacy moze powierzy¢ obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego nad
dokumentacja projektowa innemu projektantowi niz temu, ktéry dokumentacj¢ opracowat w
rzeczywistosci.

6. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i1 majatkowych
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Wykonawca:

1)Przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2)W przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniem egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postepowania,

3)Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sob zgltaszajacych roszczenia.

7. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majagtkowe, o ktorych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujaco:

1) Dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia
na budowe nalezy wykona¢ w ciggu 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2) Roboty budowlane objete dokumentacja projektowa w zakresie — Budowy 1
modernizacji sieci wodociggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie nalezy wykona¢ w ciggu 18 miesiecy od dnia
sporzadzenia protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

2.W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedlozy
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

3.W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedtozy
Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje projektowanego zadania wraz z koncepcja
projektu zagospodarowania terenu. W terminie do 2 tygodni od daty zlozenia koncepcji
Zamawiajacy zajmie stanowisko dotyczace koncepcji. Zamawiajacy moze wnie$¢ do
koncepcji uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio
si¢ do nich ustosunkowac.

4.Rozpoczecie robot budowlanych ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi
w okresie do 14 dni, liczac od daty uprawomocnienia si¢ decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe.

§4

Inspektor nadzoru

1.Zamawiajacy ustanowi nie pozniej niz przed rozpoczg¢ciem etapu robdt budowlanych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

2.Funkcje koordynatora robot z ramienia Zamawiajacego - bedzie pelni¢ Emilia
Myszkowska Inspektor ds. Budownictwa i Inwestycji.

3.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot i ich wykonania, zgodnie z
oferta Wykonawcy i niniejszg Umowg oraz jej zatgcznikami.
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4.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypeltnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢

Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w

stosunku do ich tresci, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetia obowigzki i dziata w ramach upowaznien
wyszczegolnionych w umowie i1 przepisach odrgbnych w szczegolnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdza jako$¢ wykonanych robdt oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatow
nie posiadajacych nalezytych wlasciwosci uzytkowych o ktorych mowa w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

4) uczestniczy w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunigciem wad i
usterek przez Wykonawce,

6) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegolnosci:
stosowanie srodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej , srodkow
ochrony glowy — kaskow ochronnych, srodkow ochrony twarzy i oczu.

6.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego bez konieczno$ci wprowadzania tej zmiany aneksem do

Umowy. Zmiana osoby petniagcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi

zmiany Umowy.

7.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w
zakresie zmiany tresci umowy.
8.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby koordynatora robdt z ramienia

Zamawiajacego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce

na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§5
Kierownik
1. Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownika budowy Pana/Panig ............ posiadajacego/ca
uprawnienia budowlane nr ..................... Zdnia ...l r. do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownika robdt branzowych (jesli wymagany) w zakresie:

1) Pana/Panig ................... posiadajacego/ca  uprawnienia budowlane nr
.................. zdnia .......................... 1. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

2) Pana/Pania  ................. posiadajacego/ca  uprawnienia  budowlane nr
..................... z dnia ........................... 1. do kierowania robotami

budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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3.Kserokopia dokumentu potwierdzajacego nadanie kierownikowi budowy uprawnien
budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego stanowig odpowiednio zataczniki do niniejszej
umowy.

4.Kierownik budowy zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych
dotyczacych wykonywania zaméwienia, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5.0soba uprawniong do kontaktéw po stronie Wykonawcy z Zamawiajacym bedzie

§6

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia proste,
nieskomplikowane prace nie wymagajace uzycia specjalistycznego sprzetu. Wymog ten
dotyczy o0sob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych, jezeli wykonywane przez nich czynnos$ci
polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z p6zn. zm.). Ustalenie
warunkow zatrudnienia Zamawiajagcy zostawia w gestii  Wykonawcy, z tym
zastrzezeniem, z¢ Zamawiajacy wymaga, aby kazda osoba do realizacji przedmiotu
zamoOwienia byla zatrudniona na powyzszych warunkach.

2.Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, operatorow maszyn budowlanych oraz
0sob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci jako podwykonawcy.

3.W trakcie realizacji zamdwienia kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajagcego, w wezwaniu, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ Zamawiajacemu; aktualne o§wiadczenie, ze osoby, o ktorych mowa w ust.1
sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y
upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe o$wiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych o§wiadczen
na zasadach okreSlonych w niniejszym ustgpie, Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu oswiadczenia dotyczace podwykonawcow. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktébrym mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, bedzie uprawniato Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 1 000, 00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

5.Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisOw zobowigzujacych do zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci
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wskazane w ust. 1 na podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

6. W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ si¢ do Panstwowe;
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

§7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktéra zamierza zawrze¢ w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

2. Wymaga si¢, aby umowy o podwykonawstwo:

a) zawieraly termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wraz z protokotem odbioru bez
uwag, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej;

b) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamowienia, w szczegdlnosci w
zakresie zgodnosci z zastosowanymi technologiami i wymaganiami wobec urzadzen i
materiatow przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) zawieraly wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego - maksymalng nominalng warto$¢ umowy.

3.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze projektu zmian tej
umowy, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu w przypadkach
przewidzianych w PZP.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

5.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane dostawy lub
ustug lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustlugi, zgltosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach
przewidzianych w PZP.

6.Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje
projektu umowy lub umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz
warto$¢ poszczegdlnej umowy na dostawe lub usluge jest mniejsza lub réwna 50 000
ztotych, bez wzgledu na przedmiot umowy.

8. Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi réwniez dowdd
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dokonania na rzecz podwykonawcy zaptaty naleznego mu wynagrodzenia objetego
fakturg. W miejsce dowodu zaplaty dopuszcza si¢ réwniez pisemne oswiadczenie
podwykonawcy, ze Wykonawca dokonatl na jego rzecz zaptaty catego przystugujacego
mu wynagrodzenia z tytutu wykonanych robot objetych zakresem faktury Wykonawcy.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
odpowiednio podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii tej umowy. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek i przystuguje dopiero po zakonczeniu etapu
roboty wskazanego w § 8 ust. 3.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie

11.

pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng Wykonawce do zgloszenia w formie pisemne;j

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 9. Wykonawca moze zglosi¢ uwagi dotyczace zasadnosci

bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od dnia dorgczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, we wskazanym przez siebie

terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, jezeli podwykonawca

wykaze zasadno$¢ takiej =zaplaty, Zamawiajacy potragci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmienié

podwykonawce, jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

14. Umowy z podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub

1.

odpowiedzialnos$ci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
zaniedbania 1 uchybienia dokonane przez pracownikéw Iub zleceniobiorcoOw
podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscili si¢
pracownicy lub zleceniobiorcy Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia 1 zlozong oferta,
Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia w wysokosci ogotem:
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..................... zt (stownie ztotych: .................1................ zlotych),

w tym 23% podatku VAT w wysokoScCl «.ueenannnen. zk (stownie ztotych: .............. 1

........... ztotych)

w tym:

1) Przygotowanie dokumentacji projektowej Budowy 1 modernizacji sieci
wodociggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania
Wody w Kolnie .......... 7} (stownie zlotych: .......... ... ztotych), w tym 23%
podatku VAT w wysokosci .............. zt (stownie ztotych: .......... Toviinin ztotych).

2) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa w zakresie
Budowy 1 modernizacji sieci wodociggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z

modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie ............. zt (stownie zlotych:
.......... 1 ....... zlotych), w tym 23% podatku VAT w wysoko$ci .....cueene.. 7k
(stownie ztotych: ............. | TR ztotych)

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, jest wynagrodzeniem stalym 1 nie ulega zmianie
w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych w umowie,
odnoszacych si¢ do dopuszczalnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego 1 ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materialy 1 prace,
ktére sa niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowag w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty

5.W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

6.Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

7.Majac na wzgledzie obowiazki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy
organizatorem naborow wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajacego w drodze
udzielonej Wstepnej Promesy Nr Edycja6PGR/2023/3709/Polskilad, dotyczacej
dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z Programu,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie przez Wykonawce inwestycji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czeSci niepokrytej udzialem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (rozumiang jako wyptate
srodkdw objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji
przedmiotu zamowienia nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30 (stownie: trzydziesci) dni
od dnia dokonania odbioru cz¢sciowego/koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego w sposob okreslony w § 8 1 § 16 Umowy.

8.Zamawiajagcy zapewnia Wykonawce, ze posiada zabezpieczone S$rodki finansowe w
kwocie nie nizszej niz udziat wlasny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

9.Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zadania odbywacé si¢ bedzie w trzech
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transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego etapu prac zwigzanych z realizacja

inwestycji okreslonych w harmonogramie:

1) Platnosci I etapu:
Platno$¢ za wykonanie dokumentacji projektowej (i nalezycie wykonane roboty
budowlane wg stanu zaawansowania robdt zgodnie z  przedtozonym
harmonogramem, jesli wartos$¢ realizacji inwestycji jest ponizej 5% wynagrodzenia
wskazanego w § 8 ust. 1 ) W wysokoS$ci ceveveenennnne. zl brutto, ptatna po skutecznym
odbiorze I etapu. Wysokos$¢ ptatnosci nie moze by¢ wyzsza niz 5% wartosci umowy
brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

2) Platnosci II etapu:
Platno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot
zgodnie z przedlozonym harmonogramem w WYSOKOSCI .eveeervrennenns z} brutto
ptatna po skutecznym odbiorze II etapu. Wysokos$¢ platnosci nie moze by¢ wyzsza
niz 50% wartosci umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

3) Platnosci III etapu:
Platno$¢ koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze II1
etapu 1 catego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie/zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania w
WYSOKOSCI vevvenrennnnnns z} brutto.

10. Faktury wystawione zostang na podstawie protokotu odbioru czgsci robot 1 optacone

11.

zostang przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty odbioru robo6t bez uwag i
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury. Za date zaplaty
przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT. NIP
Zamawiajacego 739-384-15-78

12. Zamawiajacy zrealizuje ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w mechanizmie

podzielonej ptatnosci w podatku od towardéw i ustlug, w zwigzku z czym rachunek
bankowy podany przez wykonawce do rozliczeh z niniejszej umowy musi byc¢
rachunkiem powigzanym z rachunkiem VAT.

13. Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie innych platnosci dokonywane na podstawie umowy

beda realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

14. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajagcego na

rachunek bankowy Wykonawcy (w wyjatkowych przypadkach uregulowanych niniejsza
umowg podwykonawcy), na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, (podwykonawce) zawierajacej dane nabywecy.

15. W terminie 5 dni od dokonania pozytywnego odbioru robdét budowlanych wykonawca

wystawi fakture VAT lub rachunek za wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1-3.

16. Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

dorgczenia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku wraz z protokotem odbioru
robot bez uwag, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z faktura VAT lub rachunkiem

oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
objetych zakresem faktury Ilub dowody zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
dotyczace tych nalezno$ci. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, w
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uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z uméw o
podwykonawstwo w danym okresie fakturowania.

18. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo ~ Wykonawca nie  zaptaci  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, to podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

19. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

20. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10,

21.

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie begdace

przedmiotem zadania, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbidr robot

budowlanych, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w ust. 10 uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy z tytulu

uchybienia terminowi zaptaty.

22. Roszczenie z tytulu bezposredniej ptatnosci dla Podwykonawcy przystugiwaé bedzie

dopiero po dokonaniu odbioru robot jednego z trzech etapdéw realizacji inwestycji
objetego okresem fakturowania.

23. Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

24. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez

Wykonawce faktura VAT lub rachunek przedstawione Zamawiajagcemu wraz z:

1) protokotem odbioru poszczegolnych czgsci robdt bez uwag,

2) protokotu odbioru koncowego, po dokonaniu pozytywnego odbioru wykonanych
robot budowlanych bez uwag;

3) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy 1 ustugi;

4) kopiami potwierdzen przelewoéw bankowych albo o$wiadczeniami podwykonawcow
o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez wykonawce.

25. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o

ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 15, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

26. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
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wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z
wnioskami o ptatnos¢.

27. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w

ust. 10, zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robdt budowlanych, dostaw i1 ustug realizowanych przez podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypehienia przez podwykonawce postanowien z
umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

28. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 10, i wykaze niezasadno$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 10, a
podwykonawca nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.

29. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy, jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 10, i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 10, a
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej ptatnosci.

30. Podstawg platnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajagcego na rzecz

31.

podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru
robot budowlanych, dostaw lub ustug przez Wykonawce lub podwykonawce.
Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy z tytulu opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce, 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt , dostaw lub
ustug.

32. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy skutkuje umorzeniem

wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

33. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni

kalendarzowych od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong z zastrzezeniem, ze
uprzednio zostanie dokonany odbiér rob6t budowlanych objetych okresem fakturowania.

34. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy z tytulu platnosci

1.

2.

bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug jest ograniczona
wyltacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
dostaw lub ustug wynikajacej z umowy.

§9

Gwarancja

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne 1 prawne
wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ....... miesiecy, liczac od
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dnia dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu niniejszej Umowy.

3.Gwarancja obejmuje caly przedmiot zamoéwienia, w tym czeSci realizowane przez
podwykonawcow.

4.Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
robdt bez wad 1 uwag.

5.W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania wad i1
usterek wykonanego przedmiotu umowy.

6.Z czynno$ci usuni¢cia wady lub usterki sporzadzany bedzie protokot, podpisany przez
Strony.

7.W przypadku ujawnienia wady i/lub usterki, Zamawiajagcy niezwlocznie zawiadomi
Wykonawce na pismie o stwierdzonej wadzie lub usterce, wyznaczajac odpowiedni
termin na jej usunigcie, zgodnie z ust. 8.

8. Terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek moga byc¢
nastepujace:

1) do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w przypadku wad
lub usterek uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje lub powodujaca zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia;

2) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w innych
przypadkach niz wymienione w pkt 1.

9.W szczegbdlnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze
wyznaczy¢ dluzszy termin na usunigcie wad lub usterek niz okreslony w ust. 8 pkt 1 lub
2.

10. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wady i/lub usterek w wyznaczonym na
podstawie ust. 8 lit. a lub b przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ jej
usuni¢cie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody
sadu.

11. W przypadku niemoznos$ci usunigcia wady elementu wykonanego przedmiotu
zamoOwienia lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajagcemu
przystuguje uprawnienie zagdania wymiany elementu na nowy, wolny od wad.

12. W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady uniemozliwiajacej uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych
elementéw na wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili usunigcia
wady lub dostarczenia Zamawiajacemu elementéw wolnych od wad.

13. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate na skutek:

1) normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy;

2) szkod wyniktych z winy uzytkownikéw wykonanego przedmiotu umowy.

14. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce e-mailem na adres: couveeeerernrecnncencesnnnen.

15. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powola Zespo6t odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Zespdt dokona oceny zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na
ich usuniecie. Protokoét odbioru pogwarancyjnego bez wad i uwag bedzie stanowic
podstawe zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w § 17
umowy.
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§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni roboczych - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 za kazdy rozpoczety dzien roboczy przerwy w wykonywaniu
robot budowlanych;

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu zamdéwienia - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwloki, jaki uptynie pomigdzy umownym terminem zakonczenia robot
a faktycznym dniem zakonczenia robot;

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapftaty;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej
zmiany;

za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazde niedokonanie wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
umowa - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt
2 za kazdy dzien roboczy naruszenia;

10)za powierzenie obowiazkéw kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez

Zamawiajacego - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 pkt 2, za kazdy dzien roboczy naruszenia;

11) za nieobecnos¢ kierownika budowy, kierownikow robot na terenie budowy dtuzej niz

1 dzien roboczy — 500 zt za kazdy dzien roboczy nieobecnosci,

12) za nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za kazda

narade koordynacyjna, w ktdrej nie uczestniczyt kierownik budowys;

13) za zwloke Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
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rekojmi za wady lub gwarancji jakosci - w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad;

14) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
- w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) za niedotrzymanie terminu okre$lonego w § 9 ust.8 pkt 1 i 2 w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien roboczy
naruszenia;

16)z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w zwigzku ze zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art.439 ust.5 ustawy pzp, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazdy przypadek.

2.Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 50 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1.

3.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogo6lnych okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

4.Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien kalendarzowy zwtoki

1 jest wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5.Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
dorgczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwiloki z zaptata kary umowne;j

Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien

kalendarzowy opdznienia.

6. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty kary umownej z tytutu:

1) Odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego z wyjatkiem
okolicznosci za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy .

2) Za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 2 za kazdy dzien zwloki.

3) Za zwloke w rozpoczeciu odbioru w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbi6r mial by¢ rozpoczety.

§ 11
Ubezpieczenie

1.0d chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy do chwili
koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
za wszystkie szkody wynikte na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach 1
urzadzeniach przewidzianych do wbudowania.

2.Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ si¢ z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze za szkody wobec 0sob trzecich na sumg
gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢ brutto umowy zawartej z Zamawiajgcym.
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3.Wykonawca przedstawi polisy powyzszych ubezpieczen w terminie 3 dni od
protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy — pod rygorem prawa
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy i
obcigzenia Wykonawcy karg umowng o ktérej mowa w § 10 ust.1 pkt 1.

§ 12
Odstgpienie od Umowy

1.Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach
przewidzianych w kodeksie cywilnym.
2.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie
wykonywat ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania umowy lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego — w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia uptywu wyznaczonego terminu;
Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robot budowlanych
na okres dluzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania — w terminie 30 dni kalendarzowych
od uplywu terminu na podjecie przerwanych robot budowlanych;

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapi do realizacji robot budowlanych
albo pozostanie w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe
bedzie dochowanie terminu zakonczenia robot — w terminie 30 dni kalendarzowych
od stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia zagrozenia zakonczenia robot
budowlanych w okre§lonym terminie;

suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia;
kierownik budowy, kierownicy robot lub inny/inni pracownik/pracownicy
Wykonawcy zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy zaciaggna zobowigzanie
w imieniu Zamawiajgcego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego lub
wystapia w imieniu Zamawiajagcego bez jego zgody - w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia, w ktorym Zamawiajagcy dowie si¢ o okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie;

Wykonawca ztozy falszywe o§wiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
o$wiadczenie niekompletne, ktorego nie uzupelni w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy
Zamawiajacy powezmie informacje o okolicznos$ciach warunkujacych odstapienie od
umowy z tej przyczyny.

W przypadku o ktorym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy pzp.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
bedzie leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
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wykonania cze¢$ci przedmiotu umowy.

4.0Odstgpienie od umowy nastgpuje pisemnie za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu.

5.Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych.

6.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastgpujace obowiagzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od
umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7.Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 13
Zmiana Umowy

1.Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastagpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamodwien publicznych.

2.Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot budowlanych, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, beda nastepstwem koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okolicznosci te miaty lub beda mogly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych;

2) jezeli wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnos¢), uniemozliwiajace wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentéw wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze
brak mozliwosci wykonania w tym okresie innych robdt budowlanych
przewidzianych w dokumentacji;

3) jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezb¢ednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
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4)

5)

6)

7)

8)

technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymaja lub opdznig
realizacj¢ przedmiotu umowy, lub jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

jezeli wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym akty te
powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami ( np. stan pandemii),

klesk zywiotowych

3.Strony sa uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji postepowania, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktorego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe;

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystagpienia warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegélno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
koniecznosci zaniechania cze$ci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy.

zmian bedacych nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnos$ci
spowodowane czynnos$ciami formalnoprawnymi 1 innych podmiotéw o
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8)

9)

kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w tym administratoréw
infrastruktury

oczekiwania na przedtuzajace si¢ decyzje organdw zatwierdzajacych, kontrolujacych,
wydajacych decyzje etc.,(jezeli dotyczy)

zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci :
przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; (jezeli dotyczy)

10) Zmian wydanych wcze$niej przez organy administracji wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien itp.;( jezeli dotyczy)

11)odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp.;(jezeli dotyczy),

12) konieczno$ci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;(jezeli

dotyczy)

13) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktore skutkujg niemozliwo$cig prowadzenia

terminowych dziatan w celu realizacji umowy;

4. W zakresie nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

z powodu wuzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i rozwigzan
technicznych oraz sposobu wykonania robot wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztow wykonania robot,
kosztow eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy,

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
majacych wplyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania si¢ do nowych przepisoéw,

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wiladze
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy 1 wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty
podatku VAT przyjetej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto dostosowujac kwote¢ podatku VAT i nalezne od dnia zmiany
przepisow Wynagrodzenie do obowigzujacych przepisow.

5. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2
Pzp, w zwigzku ze zleceniem Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoOwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1

2)

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w
tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczgcie
wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe;j (jesli wymagana) opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu w
dniu podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego”)
opracowanego metoda kalkulacji szczegolowej. Wyliczone w tych kosztorysach
ceny poszczegoOlnych elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z
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cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skladnikow
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda
podstawa do rozliczania: ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamoOwienia podstawowego”, ktdrych Zamawiajacy moze
udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robot, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur wystawianych po
wykonaniu i odebraniu ,,dodatkowych robot budowlanych” przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, lecz nie czg$ciej niz w okresach miesigcznych. Naleznos$ci
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury, protokotu odbioru wykonanych rob6t bez uwag
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, a ilosci wykonanych w tym
okresie robot — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okre§lono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
lit. a niniejszego pkt, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastgpujace zalozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;j;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w tiret 1, brakujagce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania;

- podstawa do okreslenia nakltadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich

pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

6.Dopuszcza si¢ zmiang osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy w przypadku
niemoznos$ci sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana kierownika budowy moze
nastagpi¢ wylacznie w sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawcg osoba majaca
sprawowa¢ te funkcje speilnia¢ bedzie wymagania dotyczace kwalifikacji 1
doswiadczenia, okres§lone w SWZ oraz gdy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopi¢ dokumentu, potwierdzajacego
nadanie tej osobie uprawnien budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci
tej osoby do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

7.Jezeli Wykonawca lub Zamawiajacy uwaza, ze zachodzi podstawa do dokonania zmiany

23

Zamoéwienie wspoffinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Edycja6PGR/2023/3709/PolskiLad



t BANK GOSPODARSTWA
T —— KRAJOWEGO
O

umowy, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku o dokonanie zmiany umowy, zamieszczajgc w nim:

1) opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczegdlowa analize kosztéw wprowadzenia zmiany,

4) podpis wnioskodawcy zmiany.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany umowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest ustosunkowac si¢ w nim do
zgloszonego zadania zmiany umowy.

9.W terminie 7 dni kalendarzowych od ustosunkowania si¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do wniosku o dokonanie zmiany umowy, Strona powiadomi druga Strong
o akceptacji zagdania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

10. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

11. W razie watpliwos$ci przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 14
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:

1) wprowadzenie i1 przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie 7 dni liczac od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budoweg,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) rozwigzanie problemoéw technicznych lezacych po jego stronie

4) odbior wykonanych robot, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 15
Obowigzki Wykonawcy

1.Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:

1) Protokolarne przyjecie terenu budowy,

2) Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ si¢ z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w
zwiazku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej a takze za szkody wobec osob trzecich na
sume gwarancyjng nie mniejsza niz warto$¢ brutto umowy zawartej z Zamawiajacym.

3) Polisa ubezpieczeniowa obejmowa¢ musi ochrong ubezpieczeniowg dziatalnos¢
Wykonawcy obejmujaca realizacj¢ zamowienia. Ubezpieczeniu podlega¢ muszg w
szczegblnosci:
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a) roboty, materialty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiajacego,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale z winy Wykonawcy i1 jego
pracownikow oraz w nastepstwie nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow Wykonawcy i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych

4) ustanowienie kierownika budowy, kierownika robo6t ,

5) urzadzenie i organizacja placu budowy oraz koordynowanie robot

6) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu wszystkich zagdanych dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci wykonania robot,

8) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na placu budowy,

9) zapewnienie w niezbg¢dnej ilosci wykwalifikowanego potencjatu ludzkiego,

10) utrzymanie placu budowy 1 terenu przylegltego do terenu budowy, w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, przestrzeganie przepisow o ruchu drogowym,

11) sktadowanie niezbednych urzagdzen, maszyn oraz materialdéw na placu budowy,

12) umozliwienie wstgpu na plac budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
udostgpnianie im informacji wymaganych ta ustawa,

13)po zakonczeniu prac uporzadkowanie placu budowy 1 terenu przyleglego oraz
przekazanie placu budowy protokolarnie Zamawiajacemu,

14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy obiektow
budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie przylegtym do placu
budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego,

15) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materialow odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ 1
dopuszczenie do stosowania tj.: w szczegdlnosci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci, atestow,
swiadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci 1 atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jako$¢ materiatow i1 nienalezyte wykonanie robot;

16) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplywaé na jako$¢ wykonywanych robot lub termin
wykonania,

17) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie obowigzujacych
przepisow BHP, ochrony p.poz i dozoru mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

18) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow 1 o0soOb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.
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3.0d chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy do chwili
protokolarnego odbioru koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec
0soOb trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale na tym terenie i w
przedmiocie umowy.

§ 16
Warunki odbioru rob6t budowlanych

1.Odbidér Inwestycji odbywac si¢ bedzie na podstawie odbioru cze$ciowego oraz odbioru
koncowego.

2.0dbior czesciowy inwestycji bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem finansowo-
rzeczowym.

3.Roboty bedace przedmiotem umowy podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — bez zbegdnej zwtloki, lecz nie
dhuzej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia do odbioru;

2) rozpoczgcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego — w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego;

3) odbior przed uptywem okresu rgkojmi - na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi.

4) odbidr pogwarancyjny — w ciggu 30 dni od daty uptywu okresu gwarancji.

4.7 czynnosci odbiorowych strony spisujg protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

5.Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robot, wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego oraz potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika (6w) budowy o zgodno$ci wykonania robot z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, a takze o uporzadkowaniu terenu
budowy i doprowadzeniu go do nalezytego stanu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czgsciowych,

5) protokoty préb szczelnosci, protokoty ptlukania sieci, protokoty przewidziane w PFU
lub wymagane prawem do skutecznego dokonania odbioru inwestycji,

6) atesty wbudowanych materiatow, Swiadectwa jakosci, wyniki badan laboratoryjnych,
gwarancje urzadzen;

7) wyniki pomiarow kontrolnych wykonanych zgodnie z SST ;

8) dziennik budowy;

9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub zgloszenie do powiatowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej wraz z wersja robocza powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej lub  o$wiadczenie geodety o sporzadzaniu inwentaryzacji
powykonawczej,

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
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telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wilascicielom urzadzen (jezeli dotyczy),

11)kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

7.Konsekwencja braku jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 6 moze by¢
odmowa odbioru koncowego inwestycji.

8. W przypadku, gdy zostang stwierdzone wady i usterki wykonanych robdt, Zamawiajacy
ma prawo:

1) jezeli wady, usterki nadaja si¢ do usunigcia wyznaczy¢ Wykonawcy termin na
dokonanie poprawek. Fakt usunigcia wad 1 usterek zostanie stwierdzony
protokolarnie przez strony umowy i Inspektora Nadzoru;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
warto$ci brutto Umowy podanej w ofercie, co stanowi Kwote ..ccevevveneennsn. zlotych.
1) Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie — ........................

2) Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2.Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru konicowego inwestycji bez uwag,

2) 30% wartoSci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji, na
podstawie protokotu odbioru gwarancyjnego bez uwag.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§ 18
Zmiana wynagrodzenia

1.Zamawiajacy przewiduje zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp., tj. w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw 1 ustug oraz podatku akcyzowego lub
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
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minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.

2. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementéw wyszczegolnionych w
ust. 1, zwanych dalej sktadnikami koszt twérczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o
réznic¢ jaka powstanie pomig¢dzy tymi sktadnikami koszt tworczymi przyjetymi przez
Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi
sktadnikami koszt tworczymi na podstawie odrebnych przepisow.

3.Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejScia w zycie przepisoOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ushug lub
podatku akcyzowego oraz wyltacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i1 ustug lub podatku
akcyzowego.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktéorej mowa w
ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowaé wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych: wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej; zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; zasady gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

6. W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen Pracownikow lub o0sob przyjmujacych zlecenie
lub $wiadczacych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikow lub oséb przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych ustugi,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

7.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptata wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujacym zlecenie lub
swiadczacym Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢
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si¢ wylacznie do czgéci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych Ustugi, lub osob
przyjmujacych zlecenie lub $wiadczgcym Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiagzku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitalowych, jaki bedzie
obowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze¢sci wynagrodzenia osob,
za ktore odprowadzona sa kwoty do pracowniczych planéw kapitalowych,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu Umowy.

9.W celu zmiany umowy w zakresie okreslonym w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do

10.

11.

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci szczegdlowe
wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpila badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajaca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Whiosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi
by¢ zlozony w terminie od dnia opublikowania przepiséw do 30 dni od dnia wejscia w
zycie przepisOw powodujacych zmiang, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 1 4. Wniosek
ztozony po uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy,
w szczegollnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych Ustugi lub oséb przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych Ustlugi wraz
z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajace;]
temu zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
lub 0s6b przyjmujacych zlecenie lub swiadczacych Ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz cz¢sci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie
realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3
lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob, za ktdre uiszczane sg wplaty na pracownicze
plany kapitatowe wraz z okresleniem zakresu (cze¢sci etatu /liczby godzin), w jakim
wykonuja one prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — wraz z wysokos$cig wplaty
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podstawowej (i ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na
pracownicze plany kapitatowe — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4.

12. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych,
dokumentow, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty
wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust.
11.

13. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9,
Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.

14. W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
cze¢sciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

15. Wynagrodzenie begdzie podlegalo zmianie od miesigca, w ktorym weszty w zycie
przepisy dokonujace te zmiany.

16. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawg¢ do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zawarcie aneksu nastagpi nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Zamawiajacy okresla maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze
wzrostem wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych na poziomie do 5% w
stosunku do ceny okreslonej w § 8 ust.1 umowy.

19. Na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2-17, o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmieniona wysoko$¢
wynagrodzenia bedzie obowigzywac nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej Umowy.

§ 19
Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztéw

1. W zwiazku z tym, Ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 42 miesigcy,
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia.

2.Przez zmian¢ ceny materialoéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia rozumie
si¢ odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

3.Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o
wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
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1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 5 pkt 2,
podlegaja zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkcji
budowlano-montazowej ogdétem publikowany przez Prezesa Giownego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”);

2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje si¢:

a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie)
wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, pelnego miesigca kalendarzowego od
daty zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktérym mowa
w art. 439 ust. 3 PZP) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wigcej niz
4,0 %,

b) na podstawie wniosku ztozonego przez jedna ze stron umowy nie wczesniej niz
po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w
przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3 PZP). Wniosek o zmiang¢ dotyczy
wylacznie cen jednostkowych za roboty wykonane po uptywie 12 miesigcy do
dnia zawarcia umowy,

¢) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu
wskazanego w pkt 2, lit. b zd. 1,

d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajacego zwaloryzowane ceny
jednostkowe.

4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powigkszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o warto$¢
skumulowanej, procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na
wstecznym przeliczeniu wartosci faktury dotyczacej danego kwartatu 1 zlozeniu jej
korekty, jesli wskaznik GUS zostal opublikowany po zlozeniu faktury
nieuwzgledniajacej dopuszczalnej waloryzacji.

5.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym cen materiatobw lub  kosztow  dotyczacych  zobowigzania
podwykonawcy.

6.Na podstawie art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy PZP, Zamawiajacy okresla maksymalng,
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zaméwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktorych mowa w ust.2, na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.

7.Zgodnie z art.436 pkt 4 lit. a ustawy PZP, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne
o ktorych mowa w § 10 ust. 1 pkt 16 z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w zwigzku ze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w art.439 ust. 5 ustawy PZP o ile zostata mu
przedstawiona umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami

8.Zamawiajacy ustala wysoko$¢ kary umownej naliczanej] Wykonawcy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust.7 powyzej, w wysokosci 1.000,00 (stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nie terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania pomigdzy stronami formy
pisemne;j, pod rygorem niewaznosci.
2.Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1) Oferta wykonawcy;
2) kopia dokumentu potwierdzajacego nadanie uprawnien budowlanych kierownikowi
budowy;
3) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;
4) umowa regulujagca wspoOtprace pomiedzy wykonawcami wspolnie wykonujgcymi
zaméwienie.
5) Kopia Polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy.
3.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym w dwoch
egzemplarzach dla Zamawiajacego 1 w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata:
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