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Zafgcznik nr 9 do SWZ

Podstawg zawarcia umowy jest art. 275 pkt 2)
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.......... /2024
zawarta w dniu ....oeevveeeeneenn. r. w Kolnie
pomiedzy:

Gming Kolno, z siedziba w Kolnie, Kolno 33, 11-311 Kolno, NIP 739-384-15-78, REGON
510743172 reprezentowang przez:

Mariusza Wrone — Wéjta Gminy Kolno przy kontrasygnacie Iwony Brzuskiewicz -
Skarbnika Gminy zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, z jednej strony,

.......................................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
.................................................. zsiedzibgw ...........ceieiiieiiiiii e ee ., WPISANG doO
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ..............cooiiiiiiiiin, ,
REGON ..o,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

tacznie zwanymi ,,Stronami”

W  wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego oznaczonego jako:
BGK.271.1.1.2024, przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z p6zn.
zm.) - Prawo zaméwien publicznych pn. ,.Budowa i modernizacja sieci wodociggowych na
obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie” w formule
zaprojektuj 1 wybuduj (zamowienie wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych) i wyboru oferty Wykonawcy na realizacje ww.
zamoOwienia, strony zawierajag umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: ,,Budowa i modernizacja sieci wodociggowych na obszarze

Gminy Kolno wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie” zgodnie z PFU w

formule zaprojektuj i wybuduj. Zamdéwienie wspoHinansowane z Rzadowego Funduszu

Polski Lad.

2. Realizacja inwestycji obywata si¢ bedzie w trzech etapach.

1) I etap obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych przez Wykonawcg wg
stanu zaawansowania robot zgodnie z przedlozonym harmonogramem terminowo -
rzeczowo - finansowym zwanym dalej harmonogramem do 5 % warto$ci umowy.

2) II etap obejmuje wykonanie robdot budowlanych przez Wykonawce wg stanu
zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci do 50 %
warto$ci umowy.

3) III etap obejmuje wykonanie robot budowlanych przez Wykonawce wg stanu
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zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem do 100 % wartosci
umowy.

3. Zakres przedmiotu zamowienia do wykonania:

1) przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja
sieci wodociggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Kolnie,

2) wykonanie robot budowlanych obje¢tych dokumentacja projektowa w powyzszym
zakresie.

4. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, przepisami prawa i Polskimi Normami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
tematycznych przepisach szczegdtowych, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej, a w szczegolnosci:

1) wustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2023 1. poz.
1605 z p6zn. zm.),

2) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2024 1. poz. 725),

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. 2454)

4) innych przepiséw normujacych przedmiot umowy,

5. W przypadku zmiany przepisow wskazanych w punktach poprzedzajacych wykonawca
wykona przedmiot w oparciu o przepisy obowiazujace na dzien odbioru przedmiotu umowy,

6. Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami Zamawiajacego oraz
zatozeniami wniosku o pozyskanie dofinansowania oraz jego korekty.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania przedsiewzigcia z zachowaniem
najwyzszych standardow, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskie;j.

8. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wuzyskania map do celow projektowych,

2) wuzyskania wszelkich niezbednych wymaganych prawem opinii rzeczoznawcoéw w
zakresie rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

3) wuzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych przylaczenia,
wymaganych decyzji administracyjnych dla calego zadania objetego zamowieniem,
niezbednych do uzyskanie pozwolenia na budowe¢ w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane,

4) uzyskania w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

9. W ramach wykonania zakresu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) opracowania dokumentacji w formie papierowej, tj.:

a) map do celéw projektowych — 1 egz.,

b) projektu do pozwolenia na budowe zawierajacego projekt zagospodarowania terenu

¢) (PZT) oraz projekt architektoniczno — budowlany (PAB) — szt. 5,

d) projektu technicznego zawierajacego wszystkie branze oraz wszystkich jego korekt
ktoére okaza si¢ wymagane w trakcie realizacji inwestycji — szt. 5,

e) projekt wykonawczy dla wszystkich branz — szt. 5,

f) projekt likwidacji kolizji branzowych — szt. 5,

g) projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zatwierdzone przez
zarzadzajacego ruchem (jesli dotyczy) — 4 szt,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot - 5 egz.,

1) przedmiaru robét - 2 egz.,

j)  kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,

k) uzyskania niezbgdnych uzgodnien, opinii i oswiadczen;

1) uzyskanie innych opracowan niezbednych dla wykonania zadania,

2) sporzadzenia w formie elektronicznej nagranej na nosniku CD w 2 egzemplarzach:

a) catos¢ w formacie *pdf,

b) dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc,

c) arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢
aktywne formuty),

d) rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD),

e) kosztorysy w formacie *kst, *ath,

Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej i w *PDF odpowiadaly teczkom wers;ji
drukowanej, rysunki zawieraly podpisy projektantow i inne elementy naniesione na wersje

drukowana.

10. Dokumentacja projektowa winna spetlnia¢ wymagania okreslone w art. 99 -103 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (w dalszej czesci umowy PZP)
oraz przepisach wykonawczych do ww. ustawy.

11. Ogoélne wymagania dotyczace robot - Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot
budowlanych bylo podjete niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na
budowe.

12. Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych,

2) zabezpieczenia interesow osob trzecich,

3) ochrony §rodowiska,

4) warunkow bezpieczenstwa pracy,

5) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

6) zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

7) zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.

8) obstugi geodezyjne;j,

9) wykonania, na podstawie powyzszych projektoéw robot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz odtworzen po robotach
budowlanych.

10) kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

11) przeprowadzenia wymaganych prob 1 badan oraz przygotowania wszystkich
wymaganych dokumentoéw zwigzanych z oddaniem drogi do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu.

12) optat za nadzory obce, badania itp.,

13) inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej,

14) znakowania instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegolowych,

13. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantoéw wszystkich

branz — autoré6w prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane.

14. Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:
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1) Kontrole zgodnosci wykonania robdt z treScig projektow dokonywane przez
projektantow — autorow;

2) Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez os$wiadczenie
projektantow — autorow, zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie z

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oraz ogélnymi Warunkami PFU jak

rowniez postanowieniami Umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z

Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robot

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru

(Zamawiajacego) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,

rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana

kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedow lub brakéw w Dokumentach

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,

ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupekien lub interpretacji.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

1) zmiany organizacji ruchu drogowego,

2) drogi tymczasowe do budowanych obiektow,

3) pomosty,

4) zabezpieczenia wykopow,

5) odwodnienie robocze, szalunki,

6) ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do

uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia.

Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obsluge geodezyjna,

inwentaryzacj¢ powykonawcza, nadzory obce.

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.
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Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych,
niezbednych oraz nieuwzglednionych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez
ktoérych nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapic¢ do jego uzytkowania.

Materiaty stosowane przez Wykonawcg podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane oraz jakoSciowym i gatunkowym wymaganiom okre§lonym w opisie
przedmiotu zamowienia i PFU.

Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnos$ci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materiatow.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate
techniczng oraz wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang
przez upowazniong instytucje krajowa.

Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywa¢ robot z uzyciem
materiatlow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2020 r. poz. 568 z pbdzn. zm.).

Inwestycja, ktorej dotyczy postepowanie jest tozsama z opisem Inwestycji zawartym we
wniosku o dofinansowanie oraz jego korekcie.

Szczegdlowy zakres zamoOwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslaja oprocz
niniejszej umowy nastepujace dokumenty:

1) SWZ,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zalagcznikami,

3) Wyjasnienia do SWZ (jezeli dotyczy),

4) Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji.

§2

Prawa autorskie

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja

niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 pkt 1, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Dz.U. z 2021 poz. 1062, z pézn. zm.),
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stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio calo$cé

nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylaczonych licencji, niezbednych do

korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe

przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. Obiektéw i inne dokumenty

oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej

utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem

do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wskazanych

polach eksploatacji. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnosé

wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze

Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w catosci lub czesci, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalenie 1 zwielokrotnienie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i1 inwestycji
Zamawiajacego,

3) Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) Wprowadzanie do pamigci komputera,

5) Wpykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu u
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) Udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) Najem, dzierzawa,

8) Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) Rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub catosci opracowania,

10) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych w

sktad ww. dokumentacji.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastgpowac w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polgczeniu z dzietami innych

podmiotow, w tym jako czgsci dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikacji, itd.

Strony ustalaja, ze z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i

praw zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czegéci,

Zamawiajacy moze powierzy¢é obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego nad

dokumentacjg projektowg innemu projektantowi niz temu, ktory dokumentacj¢ opracowat w

rzeczywistosci.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych

Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie petnag odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
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powyzszych zdarzen,

2) W przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sadowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego w postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniem
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania,

3) Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie

prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,

przejscie tych praw Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

Terminy realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg nast¢pujaco:

1) Dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
budowe nalezy wykonaé¢ w ciggu 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2) Roboty budowlane objete dokumentacja projektowa w zakresie — Budowy i
modernizacji sieci wodociaggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie nalezy wykona¢ w ciaggu 18 miesiecy od dnia
sporzadzenia protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedlozy

Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

. W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona i przedlozy

Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje projektowanego zadania wraz z koncepcja

projektu zagospodarowania terenu. W terminie do 2 tygodni od daty ztozenia koncepcji

Zamawiajacy zajmie stanowisko dotyczace koncepcji. Zamawiajacy moze wnies¢ do

koncepcji uwagi, ktore Wykonawca zobowiazany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢

do nich ustosunkowac.

Rozpoczecie robot budowlanych ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi

w okresie do 14 dni, liczac od daty uprawomocnienia si¢ decyzji administracyjnej

pozwolenia na budowe.

§ 4
Inspektor nadzoru

. Zamawiajacy ustanowi nie pozniej niz przed rozpoczeciem etapu robot budowlanych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

. Funkcje koordynatora robot z ramienia Zamawiajacego - bedzie petni¢ Emilia Myszkowska
Inspektor ds. Budownictwa i Inwestycji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robdt i ich wykonania, zgodnie z
oferta Wykonawcy i niniejsza Umowg oraz jej zatacznikami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore s3 wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
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Zamawiajacemu na pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku
do ich tresci, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia obowiazki i dziala w ramach upowaznien

wyszczegolnionych w umowie i przepisach odrebnych w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji robot z dokumentacja, pozwoleniem
na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatoéw nie
posiadajacych nalezytych wlasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunicciem wad i
usterek przez Wykonawce,

6) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegodlnosci: stosowanie
srodkow ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej , $rodkéw ochrony
glowy — kaskéw ochronnych, srodkow ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego bez koniecznos$ci wprowadzania tej zmiany aneksem do Umowy. Zmiana

osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w

zakresie zmiany tre§ci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby koordynatora robdt z ramienia

Zamawiajacego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3

dni przed dokonaniem zmiany.

§5
Kierownik
Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie jako kierownika budowy Pana/Panig ............ posiadajacego/cg uprawnienia
budowlane nr ..................... z dnia ...l r. do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie jako kierownika robdt branzowych (jesli wymagany) w zakresie:

1) Pana/Panig .................... posiadajacego/ca  uprawnienia  budowlane nr
.................. zdnia .......................... 1. do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

2) Pana/Panig  ................. posiadajacego/ca  uprawnienia  budowlane  nr
..................... zdnia........................... 1. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Kserokopia dokumentu potwierdzajacego nadanie kierownikowi budowy uprawnien

budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do

wlasciwej izby samorzadu zawodowego stanowig odpowiednio zalgczniki do niniejszej
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umowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych
dotyczacych wykonywania zamdwienia, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
Osoba uprawniong do kontaktow po stronie Wykonawcy z Zamawiajacym bedzie
............................ Jtelo cooeemall Lo

§ 6

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce o0s6b  wykonujacych w  trakcie realizacji zamoOwienia proste,
nieskomplikowane prace nie wymagajace uzycia specjalistycznego sprzetu. Wymog ten
dotyczy oso6b, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych, jezeli wykonywane przez nich czynnosci polegaja na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z p6zn. zm.). Ustalenie warunkoéw zatrudnienia
Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
wymaga, aby kazda osoba do realizacji przedmiotu zamowienia byla zatrudniona na
powyzszych warunkach.

Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracg 0sob petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, operatordw maszyn budowlanych oraz oso6b fizycznych
prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci jako
podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia kazdorazowo, na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w wezwaniu, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozyé
Zamawiajacemu; aktualne o§wiadczenie, ze osoby, o ktorych mowa w ust.1 sg zatrudnione
przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg, podpisane przez osobg/y upowazniong/e
do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod
rygorem odpowiedzialnos$ci za sktadanie fatszywych oswiadczen na zasadach okreslonych w
niniejszym ustepie, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu oswiadczenia dotyczace
podwykonawcow. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, begdzie uprawnialo Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokos$ci 1 000, 00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1 na podstawiec umowy o pracg oraz zapisOw umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ do Panstwowej Inspekcji
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Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

§7
Podwykonawstwo

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ktéra zamierza zawrze¢ w

trakcie realizacji zamo6wienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Wymaga si¢, aby umowy o podwykonawstwo:

a) zawieraly termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wraz z protokolem odbioru bez uwag,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej;

b) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamodwienia, w szczegdlnosci w
zakresie zgodnosci z zastosowanymi technologiami i wymaganiami wobec urzadzen i
materiatdéw przewidzianych w dokumentacji technicznej;

c) zawieraly wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego - maksymalng nominalng warto$¢ umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze projektu zmian tej umowy,

zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu w przypadkach przewidzianych w PZP.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, dostawy lub ustugi i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane dostawy lub

ustug lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, zgltosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych

w PZP.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy
lub umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonych za

zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa

roboty budowlane, dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz warto$¢ poszczegolnej
umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub rowna 50 000 ztotych, bez wzgledu na
przedmiot umowy.

. Wykonawca wraz z faktura przedstawiang Zamawiajacemu, przedstawi rowniez dowodd

dokonania na rzecz podwykonawcy zaptaty naleznego mu wynagrodzenia objgtego faktura.

W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza si¢ rowniez pisemne oswiadczenie podwykonawcy,

ze Wykonawca dokonat na jego rzecz zaptaty catego przystugujacego mu wynagrodzenia z

tytutu wykonanych robét objetych zakresem faktury Wykonawcy.
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W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub uslugi oraz po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii tej umowy. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltgcznie nalezne
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek i przysluguje dopiero po zakonczeniu etapu
roboty wskazanego w § 8 ust. 3.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie pisemnie,
faksem lub droga elektroniczng Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 9. Wykonawca moze zglosi¢ uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaplaty w terminie 7 dni od dnia dorgczenia informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, we wskazanym przez siebie

terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, jezeli podwykonawca

wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmienié

podwykonawce, jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelienia warunkow udzialu w

postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub

odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za

zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracownikow lub zleceniobiorcéw podwykonawcy

jest taka sama jakby tych =zaniedban lub uchybien dopuscili si¢ pracownicy lub

zleceniobiorcy Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie oraz warunki platnosci

. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia i zlozong oferta,

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamowienia
w wysokos$ci ogoltem:

..................... zk (stownie ztotych: .................1 ................ Zlotych),

w tym 23% podatku VAT w WySOKOSCI «evvennennnes zk (stownie ztotych: .............. i
........... ztotych)
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1) Przygotowanie dokumentacji projektowej Budowy i modernizacji sieci wodociggowych
na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie
.......... 7t (stownie zlotych: .......... 1 ....... zlotych), w tym 23% podatku VAT w
wysokosci .............. zt (stownie ztotych: .......... Toerinn zlotych).

2) wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg projektowa w zakresie Budowy i
modernizacji sieci wodociaggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacja

Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie ............. zt (stownie ztotych: .......... 1o
ztotych), w tym 23% podatku VAT w wysokosSci ...ceeeeenee. 7zt (slownie ztotych:
............. 1..ccoveenns..... Zlotych)

. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, jest wynagrodzeniem statym i nie ulega zmianie
w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych w umowie,
odnoszacych si¢ do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktore
sa niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych Iub mogacych mieé¢
wplyw na koszty
. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.
. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.
. Majac na wzgledzie obowiazki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy
organizatorem naborow wnioskow o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajacego w drodze
udzielonej Wstepnej Promesy Nr Edycja6PGR/2023/3709/Polskilad, dotyczacej
dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z Programu,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie przez Wykonawce inwestycji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czesci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (rozumiang jako wyplate
srodkow objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem,
ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu zamowienia
nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia dokonania odbioru
czgsciowego/koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w sposob okreslony w §
81§ 16 Umowy.
. Zamawiajacy zapewnia Wykonawce, ze posiada zabezpieczone $rodki finansowe w kwocie
nie nizszej niz udziat wlasny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.
. Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zadania odbywa¢ si¢ bedzie w trzech
transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okre§lonego etapu prac zwigzanych z realizacja
inwestycji okre§lonych w harmonogramie:
1) Platnosci I etapu:
Platno$¢ za wykonanie dokumentacji projektowej (i nalezycie wykonane roboty
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budowlane wg stanu zaawansowania robot zgodnie z przedtozonym
harmonogramem, jesli warto$¢ realizacji inwestycji jest ponizej 5% wynagrodzenia
wskazanego w § 8 ust. 1 ) W WysOKOSCI «evvevvnrnnnnne zl brutto, platna po skutecznym
odbiorze I etapu. Wysoko$¢ platnosci nie moze by¢ wyzsza niz 5% warto$ci umowy
brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;
2) Platnosci Il etapu:
Ptatno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot
zgodnie z przedlozonym harmonogramem w WysOKOSCI .icevvvrnninnnnn 7} brutto
ptatna po skutecznym odbiorze II etapu. Wysoko$¢ ptatnosci nie moze by¢ wyzsza
niz 50% warto$ci umowy brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowys;
3) Platnosci 11 etapu:
Ptatnosc¢ koncowa: pozostata czg$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze 111
etapu i catlego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie/zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania w
WySOKOSCl vuvvnninnnnnnn 7l brutto.
Faktury wystawione zostang na podstawie protokolu odbioru czgséci robodt i optacone zostang
przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty odbioru robdt bez uwag i dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury. Za date zaplaty przyjmuje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréow i ustug VAT. NIP
Zamawiajacego 739-384-15-78
Zamawiajacy zrealizuje ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w mechanizmie podzielonej
ptatnosci w podatku od towarow i ustug, w zwigzku z czym rachunek bankowy podany
przez wykonawce do rozliczen z niniejszej umowy musi by¢ rachunkiem powigzanym z
rachunkiem VAT.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie innych ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy (w wyjatkowych przypadkach uregulowanych niniejsza
umowg podwykonawcy), na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, (podwykonawceg) zawierajacej dane nabywecy.
W terminie 5 dni od dokonania pozytywnego odbioru robot budowlanych wykonawca
wystawi fakture VAT lub rachunek za wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1-3.
Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
dorgczenia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku wraz z protokotem odbioru robot
bez uwag, z uwzglednieniem potragcen wynikajgcych z umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z fakturg VAT Iub rachunkiem
o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
objetych zakresem faktury lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom dotyczace
tych nalezno$ci. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z umow o podwykonawstwo w
danym okresie fakturowania.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
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podwykonawcy, to podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia

Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedace

przedmiotem zadania, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturag VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior rob6t budowlanych, a

Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 10 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Roszczenie z tytulu bezposredniej platnosci dla Podwykonawcy przyshugiwaé bedzie

dopiero po dokonaniu odbioru robét jednego z trzech etapdéw realizacji inwestycji objetego

okresem fakturowania.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez

Wykonawce faktura VAT lub rachunek przedstawione Zamawiajagcemu wraz z:

1) protokotem odbioru poszczegdlnych czesci robot bez uwag,

2) protokotu odbioru koncowego, po dokonaniu pozytywnego odbioru wykonanych robot
budowlanych bez uwag;

3) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi;

4) kopiami potwierdzen przelewow bankowych albo o§wiadczeniami podwykonawcow o
niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow, o

ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgacego zaptaty do czasu wypehienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 15, nie skutkuje niedotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z

wnioskami o platnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w ust.

10, zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania oraz wypelnienia przez podwykonawce postanowien z umowy o0
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podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy,
a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca
zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 10, i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 10, a podwykonawca nie wykaze
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platno$ci na rzecz podwykonawcy, jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 10, i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 10, a podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru
robot budowlanych, dostaw lub ustug przez Wykonawce lub podwykonawce.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy bedzie
obejmowac¢ wyltacznie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy z tytulu opoOznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce, i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot , dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnoSci na rzecz podwykonawcy skutkuje umorzeniem
wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong z zastrzezeniem, ze
uprzednio zostanie dokonany odbior robdt budowlanych objetych okresem fakturowania.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wynikajgcej z umowy.

§9

Gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady fizyczne i prawne

wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ....... miesiecy, liczac od dnia
dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu niniejszej Umowy.

Gwarancja obejmuje caly przedmiot zamoéwienia, w tym czeSci realizowane przez
podwykonawcow.

Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
robot bez wad 1 uwag.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania wad i usterek
wykonanego przedmiotu umowy.
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Z czynnosci usunigcia wady lub usterki sporzadzany bedzie protokol, podpisany przez

Strony.

W przypadku ujawnienia wady i/lub usterki, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi

Wykonawce na pi$mie o stwierdzonej wadzie lub usterce, wyznaczajac odpowiedni termin

na jej usunigcie, zgodnie z ust. 8.

Terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie wad lub usterek moga by¢

nastgpujace:

1) do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w przypadku wad lub
usterek uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje lub powodujaca zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia;

2) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce — w innych
przypadkach niz wymienione w pkt 1.

W szczegblnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze

wyznaczy¢ dluzszy termin na usuni¢cie wad lub usterek niz okreslony w ust. 8 pkt 1 lub 2.

W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wady i/lub usterek w wyznaczonym na

podstawie ust. 8 lit. a lub b przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze zlecic jej

usunigcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sadu.

W przypadku niemoznosci usunigcia wady elementu wykonanego przedmiotu zamowienia

lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie

zadania wymiany elementu na nowy, wolny od wad.

W  przypadku usunigcia przez Wykonawce wady uniemozliwiajacej uzytkowanie

wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych

elementow na wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili usunigcia
wady lub dostarczenia Zamawiajacemu elementéw wolnych od wad.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate na skutek:

normalnego zuzycia wykonanego przedmiotu umowy;

szkod wyniktych z winy uzytkownikoéw wykonanego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomié

Wykonawce e-mailem na adres: c.ooeeveeeeiieiiniiniinennnne.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powola Zespot odbioru

pogwarancyjnego z udzialem Wykonawcy. Zespot dokona oceny zrealizowanych robot

budowlanych, stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich
usuniecie. Protokét odbioru pogwarancyjnego bez wad i uwag bedzie stanowi¢ podstawe
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre§lonego w § 17 umowy.

§ 10
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

2) za zawinione przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni roboczych - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 pkt 2 za kazdy rozpoczety dzien roboczy przerwy w wykonywaniu robot
budowlanych;
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3) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu zaméwienia - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwtoki, jaki uplynie pomi¢dzy umownym terminem zakonczenia robot a
faktycznym dniem zakonczenia robot;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow;

5) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokos$ci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

8) zaniedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust.
1 pkt 2, za kazde niedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany;

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowa
- w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 za kazdy
dzien roboczy naruszenia;

10) za powierzenic obowigzkoéw kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1 pkt 2, za kazdy dzien roboczy naruszenia;

11) za nieobecnos¢ kierownika budowy, kierownikoéw robot na terenie budowy dtuzej niz 1
dzien roboczy — 500 zt za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

12) za nieobecno$¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za kazda
narade koordynacyjna, w ktorej nie uczestniczyt kierownik budowy;

13) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad;

14) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy -
w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) za niedotrzymanie terminu okre§lonego w § 9 ust.8 pkt 1 i 2 w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien roboczy naruszenia;

16) z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w zwigzku ze zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w
art.439 ust.5 ustawy pzp, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, za kazdy przypadek.
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. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 50 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na

zasadach ogodlnych okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki i

jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego

dorgczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej

Zamawiajacy moze zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien kalendarzowy

opoOznienia.

. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umowne;j z tytutu:

1) Odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego z wyjatkiem
okolicznosci za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 8 ust. 1| umowy .

2) Za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosei 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1 2 za kazdy dzien zwloki.

3) Za zwlok¢ w rozpoczeciu odbioru w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety.

§ 11
Ubezpieczenie

Od chwili protokolarnego przejgcia przez Wykonawce terenu budowy do chwili koncowego
odbioru robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszystkie
szkody wynikle na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzadzeniach
przewidzianych do wbudowania.

. Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ si¢ z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, a takze za szkody wobec 0so6b trzecich na sume gwarancyjna nie
mniejszg niz wartos¢ brutto umowy zawartej z Zamawiajgcym.

. Wykonawca przedstawi polisy powyzszych ubezpieczen w terminie 3 dni od protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu budowy — pod rygorem prawa Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy karg
umowng o ktoérej mowa w § 10 ust.1 pkt 1.

§ 12
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ w calosci lub w czesci od umowy w przypadkach
przewidzianych w kodeksie cywilnym.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bgdzie wykonywat umowy lub bedzie
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wykonywal ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania umowy lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie nie zado$Cuczyni zadaniu Zamawiajgcego — w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia uptywu wyznaczonego terminu;

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robdt budowlanych na
okres dluzszy niz 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podejmie ich w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania — w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu
terminu na podjecie przerwanych robot budowlanych;

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapi do realizacji rob6t budowlanych
albo pozostanie w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe
bedzie dochowanie terminu zakonczenia robot — w terminie 30 dni kalendarzowych od
stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia zagrozenia zakonczenia robot
budowlanych w okreslonym terminie;

4) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia;

5) kierownik budowy, kierownicy robot lub inny/inni pracownik/pracownicy Wykonawcy
zaangazowani w realizacje¢ przedmiotu umowy zaciggna zobowigzanie w imieniu
Zamawiajacego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego lub wystapia w
imieniu Zamawiajacego bez jego zgody - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w
ktérym Zamawiajacy dowie si¢ o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie;

6) Wykonawca ztozy falszywe o$wiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
o$wiadczenie niekompletne, ktorego nie uzupelni w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy
Zamawiajacy powezmie informacje o okolicznosciach warunkujacych odstapienie od
umowy z tej przyczyny.

7) W przypadku o ktorym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy pzp.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

bedzie leze¢ w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci przedmiotu umowy.

Odstagpienie od umowy nastgpuje pisemnie za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu.

Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wg stanu
na dzien odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpilo odstapienie od
umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjg¢tych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 13
Zmiana Umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamo6wien publicznych.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

budowlanych, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt budowlanych, beda nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim okolicznos$ci te miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot budowlanych;

2) jezeli wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnoé¢), uniemozliwiajgce wykonanie robdét budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentéw wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze
brak mozliwo$ci wykonania w tym okresie innych robdt budowlanych przewidzianych
w dokumentacji;

3) jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymajg lub opdznig realizacje¢ przedmiotu
umowy, lub jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi Iub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych koliz;ji;

4) jezeli wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢;

5) jezeli wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym akty te powinny zosta¢
wydane, oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez  uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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7) jezeli wystapi sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami ( np. stan pandemii),

8) klesk zywiotowych

Strony sa uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji postepowania, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktorego
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe;

3) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaldow, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegélnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

6) koniecznosci zaniechania czgsci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy.

7) zmian bedacych nastepstwem dzialania organow administracji, w szczegolnosci
spowodowane czynnosciami formalnoprawnymi i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organdéw administracji, w tym administratoréw infrastruktury

8) oczekiwania na przedtuzajace si¢ decyzje organdow zatwierdzajacych, kontrolujacych,
wydajacych decyzje etc.,(jezeli dotyczy)

9) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci :
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; (jezeli dotyczy)

10) Zmian wydanych wcze$niej przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;( jezeli dotyczy)

11) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;(jezeli dotyczy),

12) koniecznoséci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;(jezeli
dotyczy)

13) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktore skutkuja niemozliwosciag prowadzenia
terminowych dziatan w celu realizacji umowy;

W zakresie nast¢pujacych okolicznosci:

1) zpowodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i rozwigzan technicznych
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oraz sposobu wykonania robdt wnioskowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztow wykonania robot, kosztéw eksploatacji
lub skrdocenie terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
majacych wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania si¢ do nowych przepisow,

3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladzg ustawodawcza
w trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT
przyjetej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto
dostosowujac kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw Wynagrodzenie
do obowigzujacych przepisow.

. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2

Pzp, w zwigzku ze zleceniem Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego”), to ustala

si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym ustepie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokoét
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostalty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot
musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej (jesli wymagana)
opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu w
dniu podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”)
opracowanego metoda kalkulacji szczegolowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegdlnych elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwoérczych
(R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do
rozliczania: ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajagcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur wystawianych po
wykonaniu i odebraniu ,,dodatkowych robot budowlanych” przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, lecz nie czgsciej niz w okresach miesiecznych. Naleznosci regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury, protokotu odbioru wykonanych robét bez uwag oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,,kosztorysow ofertowych”, o ktorych
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mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, a ilosci wykonanych w tym okresie
robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreSlono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
lit. a niniejszego pkt, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastepujace zalozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w tiret 1, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z
zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania;
- podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladoéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza si¢ zmiang osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w przypadku
niemoznos$ci sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana kierownika budowy moze
nastgpi¢ wytgcznie w sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawce osoba majaca sprawowac te
funkcje spetnia¢ bedzie wymagania dotyczace kwalifikacji i doswiadczenia, okreslone w
SWZ oraz gdy Wykonawca przedlozy zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kserokopi¢ dokumentu, potwierdzajagcego nadanie tej osobie uprawnien
budowlanych oraz aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci tej osoby do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.
Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza, ze zachodzi podstawa do dokonania zmiany
umowy, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku o dokonanie zmiany umowy, zamieszczajac w nim:
1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania zmiany,
2) proponowane rozwigzanie zmiany,
3) szczegolowa analize kosztow wprowadzenia zmiany,
4) podpis wnioskodawcy zmiany.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany umowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest ustosunkowaé si¢ w nim do
zgloszonego zadania zmiany umowy.
W terminie 7 dni kalendarzowych od ustosunkowania si¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do wniosku o dokonanie zmiany umowy, Strona powiadomi drugg Stron¢ o
akceptacji zagdania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
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danych teleadresowych,
danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 14
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajagcego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:

wprowadzenie i przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie 7 dni liczac od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

rozwigzanie problemow technicznych lezgcych po jego stronie

odbiér wykonanych robot, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

1))

2)
3)
4)
5)

1.

§ 15
Obowigzki Wykonawcy

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Protokolarne przyjecie terenu budowy,

Wykonawca ma obowiazek ubezpieczy¢ si¢ z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w

zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej a takze za szkody wobec 0sob trzecich na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz wartos¢ brutto umowy zawartej z Zamawiajacym.

Polisa ubezpieczeniowa obejmowaé musi ochrong ubezpieczeniowa dzialalno$¢

Wykonawcy obejmujaca realizacj¢ zamowienia. Ubezpieczeniu podlegaé musza w

szczegOlnosci:

a) roboty, materialty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiajgcego,

b) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody powstale z winy Wykonawcy 1 jego
pracownikow oraz w nastgpstwie nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow Wykonawcy i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych

ustanowienie kierownika budowy, kierownika robot ,

urzadzenie i organizacja placu budowy oraz koordynowanie robot

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot przed

ich zniszczeniem,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wszystkich zadanych dokumentow

pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania robot,

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na placu budowy,

zapewnienie w niezbe¢dnej ilosci wykwalifikowanego potencjatu ludzkiego,

10) utrzymanie placu budowy i terenu przylegltego do terenu budowy, w stanie wolnym od

przeszkod komunikacyjnych, przestrzeganie przepisoOw o ruchu drogowym,

11) sktadowanie niezbednych urzadzen, maszyn oraz materialdw na placu budowy,
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12) umozliwienie wstepu na plac budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa - Prawo budowlane oraz
udostepnianie im informacji wymaganych tg ustawa,

13) po zakonczeniu prac uporzadkowanie placu budowy i terenu przylegltego oraz
przekazanie placu budowy protokolarnie Zamawiajacemu,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy obiektow
budowlanych sasiadujacych lub znajdujagcych si¢ na terenie przyleglym do placu
budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienie ich lub doprowadzenie
do stanu poprzedniego,

15) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ i
dopuszczenie do stosowania tj.. w szczegOlnosci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw
pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i
atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot;

16) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wpltywaé na jako$¢ wykonywanych robot lub termin
wykonania,

17) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie obowigzujacych
przepiséw BHP, ochrony p.poz i dozoru mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

18) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i1 o0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw natozonych na

niego w niniejszej umowie.

Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego placu budowy do chwili

protokolarnego odbioru koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec

0sOb trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstatle na tym terenie i w

przedmiocie umowy.

§ 16
Warunki odbioru robét budowlanych

Odbior Inwestycji odbywac sie bedzie na podstawie odbioru czeSciowego oraz odbioru

koncowego.

Odbidr czesciowy inwestycji bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem finansowo-

rzeczowym.

. Roboty bedace przedmiotem umowy podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — bez zbednej zwtoki, lecz nie dtuzej
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia do odbioru;

2) rozpoczecie czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego — w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego;

3) odbior przed uptywem okresu r¢kojmi - na 30 dni przed uptywem okresu rg¢kojmi.
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4) odbidr pogwarancyjny — w ciggu 30 dni od daty uptywu okresu gwarancji.

. Z czynnosci odbiorowych strony spisujg protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru

wad.

. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robdt, wymaga pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego oraz potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru

zakonczenia robot.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest przekazac

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika (6w) budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, a takze o uporzadkowaniu terenu budowy i
doprowadzeniu go do nalezytego stanu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoly odbiorow czesciowych,

5) protokoty prob szczelnosci, protokoty plukania sieci, protokoty przewidziane w PFU
lub wymagane prawem do skutecznego dokonania odbioru inwestycji,

6) atesty wbudowanych materialow, Swiadectwa jako$ci, wyniki badan laboratoryjnych,
gwarancje urzadzen;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z SST ;

8) dziennik budowy;

9) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza lub zgloszenie do powiatowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej wraz z wersjg robocza powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej lub o$wiadczenie geodety o sporzadzaniu inwentaryzacji powykonawcze;j,

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen (jezeli dotyczy),

11) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

Konsekwencjg braku jakiegokolwiek z dokumentéow wymienionych w ust. 6 moze by¢

odmowa odbioru koncowego inwestycji.

. W przypadku, gdy zostang stwierdzone wady 1 usterki wykonanych robdt, Zamawiajgcy ma

prawo:

1) jezeli wady, usterki nadajg si¢ do usunigcia wyznaczy¢é Wykonawcy termin na
dokonanie poprawek. Fakt usuniecia wad i usterek zostanie stwierdzony protokolarnie
przez strony umowy i Inspektora Nadzoru;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstagpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

warto$ci brutto Umowy podanej w ofercie, co stanowi KWotg «eeeeveeiarnranss zlotych.

1) Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie — ........................

2) Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego inwestycji bez uwag,

2) 30% wartos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji, na
podstawie protokotu odbioru gwarancyjnego bez uwag.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia

jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

§ 18
Zmiana wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o

ktorym mowa w § 8 ust. 1 w przypadkach okreslonych w art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp., tj. w

przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego lub

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe] ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatlowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany elementow wyszczegolnionych w

ust. 1, zwanych dalej sktadnikami koszt tworczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o

roznicg jaka powstanie pomigdzy tymi sktadnikami koszt tworczymi przyjetymi przez

Wykonawce do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi

sktadnikami koszt tworczymi na podstawie odrebnych przepisow.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do czgsci przedmiotu

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie

przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardow i ustug lub podatku akcyzowego oraz

wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki

podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust.
1 pkt 2, 3 lub 4, bedzie obejmowac wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktoérej nastgpila zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych:
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej; zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; zasady gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwickszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow lub osob przyjmujacych zlecenie lub swiadczacych
Ustugi do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgSci wynagrodzenia Pracownikow lub 0sob
przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych wustugi, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyplatag wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym
Ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczacych Ustugi, lub 0séb przyjmujacych zlecenie
lub $wiadczacym Ushlugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze
zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitatowych, jaki bedzie obowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czeSci wynagrodzenia osob, za ktore
odprowadzona s3 kwoty do pracowniczych planéw kapitatlowych, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W celu zmiany umowy w zakresie okre§lonym w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenic Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastgpila badz nastapi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Whiosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy musi by¢
ztozony w terminie od dnia opublikowania przepisow do 30 dni od dnia wej$cia w zycie

28
Zamowienie wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Edycja6PGR/2023/3709/PolskiLad



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

- tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
O

przepisdw powodujacych zmiang, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4. Wniosek ztozony

po uptywie terminu okreslonego w zdaniu poprzednim nie bedzie rozpatrywany.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢é do wniosku dokumenty, z ktorych

bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty wykonania Umowy, w

szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych Ustugi lub oso6b przyjmujacych zlecenie lub §wiadczacych Ustugi wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjag przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 2 lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw lub
0s6b przyjmujacych zlecenie lub $wiadczgcych Ushlugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi w catym okresie
realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen o0sob, za ktdre uiszczane sa wptaty na pracownicze
plany kapitalowe wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu /liczby godzin), w jakim
wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — wraz z wysokoscig wplaty
podstawowej (i ewentualnie wptaty dodatkowej) dokonywanej przez Wykonawce na
pracownicze plany kapitatowe — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, jezeli z wnioskiem wystegpuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie

wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym

pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 11.

W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona,

ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje¢ o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czgsciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o

ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢

odpowiednio.

Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie od miesigca, w ktorym weszlty w zycie przepisy

dokonujace te zmiany.

Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawe¢ do zawarcia ancksu o dokonanie zmiany

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

Zamawiajacy okresla maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze
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wzrostem wskaznika cen towardow i ustug konsumpcyjnych na poziomie do 5% w stosunku
do ceny okreslonej w § 8 ust.1 umowy.

Na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2-17, o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg. Zmieniona wysokos¢
wynagrodzenia bgdzie obowigzywac nie wczesniej niz po dacie wejScia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej Umowy.

§ 19
Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztow

W zwiazku z tym, ze umowa niniejsza zostala zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy,
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Przez zmiang ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia rozumie si¢

odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztow, wzgledem cen lub kosztow przyjetych

w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

Zamawiajacy ustala nastgpujace zasady, stanowigce podstawe¢ wnioskowania o

wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 5 pkt 2,
podlegaja zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkcji
budowlano-montazowej ogoélem publikowany przez Prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”);

2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje sig:

a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie)
wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, pelnego miesigca kalendarzowego od
daty zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktéorym mowa
w art. 439 ust. 3 PZP) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wigcej niz 4,0
%,

b) na podstawie wniosku zlozonego przez jedna ze stron umowy nie wczesniej niz po
uplywie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w
przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3 PZP). Wniosek o zmian¢ dotyczy
wyltacznie cen jednostkowych za roboty wykonane po uptywie 12 miesigcy do dnia
zawarcia umowy,

c) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu
wskazanego w pkt 2, lit. b zd. 1,

d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajacego zwaloryzowane ceny
jednostkowe.

Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powickszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o warto§¢ skumulowane;j,
procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na wstecznym
przeliczeniu warto$ci faktury dotyczacej danego kwartatu i zlozeniu jej korekty, jesli
wskaznik GUS zostal opublikowany po zlozeniu faktury nieuwzgledniajacej dopuszczalnej
waloryzacji.
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. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

. Na podstawie art. 439 ust2 pkt 4 ustawy PZP, Zamawiajacy okresla maksymalna,
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie
realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust.2, na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.

. Zgodnie z art.436 pkt 4 lit. a ustawy PZP, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne
o ktorych mowa w § 10 ust. 1 pkt 16 z tytutlu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w zwigzku ze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w art.439 ust. 5 ustawy PZP o ile zostata mu
przedstawiona umowa pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawcami

. Zamawiajacy ustala wysoko$¢ kary umownej naliczanej Wykonawcy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust.7 powyzej, w wysokosci 1.000,00 (stownie jeden tysigc zlotych) za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nie terminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom.

§ 20
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania pomig¢dzy stronami formy

pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Integralng cze$cig umowy sa zataczniki:

1) Oferta wykonawcy;

2) kopia dokumentu potwierdzajacego nadanie uprawnien budowlanych kierownikowi
budowy;

3) aktualne zaswiadczenie o przynaleznos$ci kierownika budowy do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;

4) umowa regulujagca wspotprace pomigedzy wykonawcami wspdlnie wykonujacymi
zamoOwienie.

5) Kopia Polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwobch

egzemplarzach dla Zamawiajacego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata:

31
Zamowienie wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Edycja6PGR/2023/3709/PolskiLad



